

План выполнения работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг.

ООО «СтройТрэк»

187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.16

Северная, д.3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения (квартал)	Выполнение по факту
1	Вертикальные заполнения перил на ЛК (12ммх900 мм)	шт.	3	1	20.01.2025
2	Ремонт 1 подъезда (Восстановление штукатурного слоя на стенах и потолках ЛК, Ремонт потолка и стен от протечек)	м2	270	1	25.02.2025
3	Покраска стен в кабине лифта	м2	6	1	20.01.2025

ВПС, д.6

1	Переложить канализацию ПВХ Ø160, (глубина 1,8, из подвала на колодец. Полотводы 2 шт.)	м.	8	2-3	
2	Ремонт стеновых панелей Замена трубы лежак сталь Ø63 (коррозия) ГВС	м2 м.	50 4	2-3 2-3	
5	Монтаж спускников ГВС	шт.	14	2-3	
6	Монтаж спускников ХВС	шт.	14	2-3	
7	Ремонт ливневки+ревизия, Ø110	м.	12	2-3	
8	Замена кранов отопления Ø20	шт.	3	2-3	
9	Замена кранов отопления Ø15	шт.	6	2-3	
10	Замена кранов ХВС Ø15	шт.	2	2-3	
11	Замена кранов ГВС Ø20	шт.	2	2-3	
12	Замена кранов ХВС Ø32	шт.	1	2-3	
13	Замена кранов ГВС Ø32	шт.	1	2-3	
14	Замена кранов ГВС Ø40	шт.	6	2-3	

17	Ремонт кровли	м2	50	2-3	
18	Замена стояков ХВС, ГВС, канализация	м.п.	100	2-3	
Северная, д.7					
1	Замена стояков (аварийные) ХВС, ГВС	м.п.	20	1-4	
2	Замена фановых труб (аварийные)	м.п.	6	1-4	
Северная, д.9					
1	Установка балансиров на систему отопления и ГВС	шт.	3	2-4	
2	Переложить канализацию Ø123-160	м.п.	9	2-4	
3	Замена водомерный узел №2 (идет на коммерцию) установлен хомут 27.10	шт.	1	2-4	07.02.2025
4	Ремонт освещения в цокольном этаже	м.п.	30	2-4	

Генеральный директор

ООО «СтройТраж»



Д.П. Ахлюстин